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1 Johdanto 
 
Johtuen jätevesilain uudistuksesta on haja-asutusalueilla muutaman vuoden sisään 
ratkaistava, miten jätevedet tullaan jatkossa puhdistamaan tai vaihtoehtoisesti kuljet-
tamaan puhdistuslaitokseen. Monien kuntien haja-asutusalueiden asukkaat ovat pääty-
neet rakentamaan alueellensa kunnallistekniikan, jolloin kotitalouksien sekä tulo- että 
jätevedet hoitaa paikallinen vesiyhtiö. 
 
Kunnallistekniikan rakentamiseksi on haja-asutusalueilla perustettu osuuskuntia, joihin 
on valittu toimihenkilöt, jotka huolehtivat käytännön asioista. Kunnallistekniikan raken-
taminen alusta loppuun on suuri projekti, joka useimmiten kestää vuosia, riippuen ra-
kennettavan alueen laajuudesta. Talouksien tulee olla sitoutuneita projektiin ja ymmär-
tää, että aikataulut eivät aina pidä mm. sääolosuhteiden vuoksi.  
 
Tämän työn tarkoituksena on tapaustutkimuksen avulla selvittää, mitä asioita tulee 
ottaa huomioon kunnallistekniikkaa rakennettaessa erityisesti osuuskunnan kannalta. 
Tutkimuksen tavoitteena on antaa kehityskohteita ja ehdotuksia talouksille ja osuus-
kunnille, jotka suunnittelevat kunnallistekniikan rakentamista alueelleen. Aihe on erit-
täin ajankohtainen johtuen hiljattain tulleesta jätevesilakiuudistuksesta. 
 
1.1 Tutkimusaiheen ajankohtaisuus 
 
Eduskunnan tekemä jätevesilain uudistus on tullut voimaan 28.12.2008. Se koskee 
kaikkia kiinteistöjä, jotka eivät ole olleet yhteydessä kunnalliseen vesi- ja viemäriver-
kostoon. Näiden kiinteistöjen on täytynyt tarkastaa luontoon tuottamansa päästöt, ja 
mikäli päästörajat ylittyvät, on viemäröintiä uudistettava. Tämä on toiminut kimmok-
keena rakentaa vesi- ja viemäriverkostot monelle haja-asutusalueelle. Näitä verkostoja 
rakennetaan parhaillaan useille asukkaille kunnan alueella ja näin samalla pienenne-
tään päästöjä, jotka pääsevät kiinteistöistä maaperään. Lakimuutoksen ja luontoa suo-
jelevan vaikutuksen ansiosta tutkimus vesiosuuskunnan toiminnasta on mielestäni erit-
täin ajankohtainen aihe ja voi tuottaa hyötyä myös tuleville vesiosuuskunnille.  
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Tutkimuksessa keskitytään Mäntsälän alueella toimivaan vesiosuuskunta Suonen toi-
mintaan ja heidän projektinsa onnistumisen mittaamiseen. Tätä työtä tehdessä ve-
siosuuskunta Suoni on saanut suurimman osan kunnallistekniikkaan liitettävistä alueista 
valmiiksi ja loppujen kahden alueen liittämistä aletaan suunnitella vuoden 2011 alussa. 
Sopiva tutkimuskohde valittiin sen perusteella, että vesiosuuskunta oli tarpeeksi suuri 
jäsenmäärältään sekä kunnolla organisoitunut. Tutkimuskohteen haluttiin olevan myös 
mahdollisimman pitkällä rakentamisvaiheessa, jotta oli mahdollista saada tietoa myös 
jo toteutuneista kustannuksista sekä mahdollisista ongelmista, jotka ilmenivät raken-
tamisvaiheessa. 
 
Tämä on hyvä aika toteuttaa tutkimus, sillä kun mietitään, miten asiat on tähän men-
nessä hoidettu, voidaan peilata niitä tulevaan rakennusvaiheeseen ja miettiä, olisiko 
syytä tehdä joitain asioita toisin. Tässä tutkimuksessa kohde rajataan Vesiosuuskunta 
Suoniin, joka on Mäntsälän ja Pornaisten kuntien alueella toimiva vesiosuuskunta. Suo-
nin vesiosuuskunta huolehtii Mäntsälän ja Etelä-Pornaisten haja-asutusalueen tulo- ja 
jätevesistä sekä on rakennuttanut vesi- ja viemäriverkoston alueelle. Tutkimukseen on 
haastateltu vesiosuuskunta Suonen hallituksen sihteeriä Jukka Vainiota. 
 
2 Tutkimusongelma 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mahdollisia ongelmia, jotka esiintyvät 
toteutettaessa laajaa rakennushanketta, jossa asiakkaina on yksityisiä kotitalouksia. 
Tutkimuksella pyritään selvittämään, millaisia vaikutuksia projektin huolellisella suunnit-
telulla on itse projektin onnistumiseen ja miten tätä mitataan. Tutkimuskysymykset 
ovat: Millainen projektisuunnitelma hankkeesta tehtiin?, Miten hanke toteutettiin? ja 
Miten valmista projektia on arvioitu? 
 
2.1 Tutkimuksen rajaus ja ajankohtaisuus 
 
Tässä tutkimuksessa kohde rajataan Vesiosuuskunta Suoniin, joka on Mäntsälän ja 
Pornaisten kuntien alueella toimiva vesiosuuskunta. Suonin vesiosuuskunta huolehtii 
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Mäntsälän ja Etelä-Pornaisten haja-asutusalueen tulo- ja jätevesistä sekä on rakennut-
tanut vesi- ja viemäriverkoston alueelle.  
 
 
2.2 Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineisto 
 
Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen. Laadullinen tutkimusmenetelmä on valittu 
siksi, että osuuskunnasta halutaan saada tietoa keinoista, joilla se on rakennusprojektia 
hallinnut. Tutkimus on toteutettu puhelinhaastatteluna, koska näin pystyttiin esittä-
mään jatkokysymyksiä haasteltavalle, mikäli sellaisia tuli. Henkilökohtaista haastattelua 
ei aikataulujen takia ollut mahdollista toteuttaa. 
Kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään saamaan tutkimuskohteesta mahdollisimman 
kokonaisvaltaista tietoa sekä selvittämään asioiden tarkoitusta ja luonnetta. Kvalitatiivi-
sessa tutkimuksessa onkin yleensä tarkoitus tehdä uusia havaintoja tutkimuskohteesta 
enemmin kuin näyttää toteen jo tiedossa olevia asioita tutkimuskohteesta. (Hirsjärvi, 
Remes, Sajavaara 2002, 152.) 
 
Tähän tutkimukseen sopii kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, sillä tutkimuksessa pyri-
tään selvittämään vesiosuuskunta Suonin toiminnan toimivuutta ja tehokkuutta enem-
män kuin selvittämään itse toimintaa. Tutkimus toteutettiin keskustelemalla hallituksen 
sihteerin Jukka Vainion kanssa puhelimitse.  Puhelinhaastattelu purettiin ja niiden pe-
rusteella tehtiin johtopäätöksiä ja annettiin kehitysehdotuksia, joilla Vesiosuuskunta 
Suonin toimintaa voisi jatkossa kehittää. Haastattelu toteutettiin 6.10.2010 kello 8:30 
ja se kesti noin tunnin. 
 
2.2.1 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiliteetti 
 
Tämän tutkimuksen reliabiliteetti, eli luotettavuus on mielestäni kohtalaisen hyvä. Tut-
kimukseen on haastateltu tutkittavan kohteen hallituksen sihteeriä, jolta asioita uudes-
taan kysyttäessä saataisiin todennäköisesti samanlaiset vastaukset kuin tähän tutki-
mukseen. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2002, 213.) Toistettavuus saattaisi poiketa, jos 
uusi tutkimus tehtäisiin paljon myöhemmin kuin tämä, sillä tällöin projekti olisi eri vai-
4 
 
 
heessa ja hankkeessa olisi voinut tulla ilmi asioita, joita ei ollut tiedossa tätä tutkimusta 
tehtäessä. 
 
Tämän tutkimuksen validiliteetti, eli tutkimusmenetelmän kyky mitata sitä, mitä halut-
tiin mitata, perustuu yhden haasteltavan vastauksiin haastattelukysymyksiin. Haastat-
telua purkaessani ja johtopäätöksiä tehdessäni olen pyrkinyt tulkitsemaan haastatelta-
van vastauksia niin kuin hän on ne tarkoittanut, mutta kuitenkin kriittisesti. Tästä huo-
limatta tuloksissa saattaa esiintyä virheitä johtuen erilaisesta näkökannasta tutkitta-
vaan asiaan. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2002, 213-214.) 
 
 
3 OSUUSKUNTA JA SEN TOIMINTA 
 
3.1 Osuuskuntalaki 
 
Vesiosuuskuntiin sovelletaan osuuskuntalakia, jonka uudistus on tullut voimaan 
28.12.2008. Osuuskuntalain ensimmäisen luvun toisessa pykälässä määritellään osuus-
kunta seuraavasti: ”Osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärää eikä osuuspääomaa ole 
ennalta määrätty. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon 
tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen 
osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta järjestää tytäryh-
teisönsä avulla tai muulla tavalla. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, 
että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteutta-
minen.” (Lakikokoelma 2002.) 
 
Osuuskunta eroaa merkittävästi osakeyhtiöstä siinä mielessä, että kun osakeyhtiön 
pääasiallinen tehtävä on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, on osuuskunnan tehtävä-
nä tuottaa etuja ja hyötyjä jäsenilleen. (Pöyhönen 2005, 31) Osuuskunta järjestön 
muotona sopii erityisesti sellaiseen toimintaan, jossa omistajakunta saattaa vaihtua ja 
jonka päätavoite ei ole kerätä jatkuvaa tuottoa. Osuuskunnan tehtävänä on järjestää 
jäsenilleen palveluita, joita nämä voivat käyttää. Osuuskunnan ei kuitenkaan välttämät-
tä itse tarvitse tuottaa kyseisiä palveluita. (Pöyhönen 2005. 32–33) Vesiosuuskunnissa 
jäsenet esimerkiksi saavat käyttöönsä osuuskunnan järjestämät vesi- ja viemäriverkos-
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tot, mutta osuuskunnan ei tarvitse itse tuottaa vesipalveluita jäsenilleen, vaan tämän 
tekee yleensä se kunta, jonka alueella vesiosuuskunta toimii. 
 
Osuuskuntalain kolmannessa luvussa määritellään osuuskunnan jäsenmäärää, jäsenyy-
den alkamista ja sen päättymistä seuraavanlaisesti: osuuskunnassa on oltava vähintään 
kolme jäsentä, jäseneksi haetaan kirjallisesti ja hallitus päättää jäseneksi hyväksymi-
sestä. Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, että jäseneksi tulee hyväksyä jokai-
nen, joka täyttää jäsenelle asetetut edellytykset. Laissa määrätään, että hallituksen on 
pidettävä luetteloa osuuskunnan jäsenistä ja kaikilla jäsenillä sekä velkojilla on oikeus 
saada nähdä tämä luettelo. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, mikäli hän laiminlyö 
velvoitteensa, käytännössä tämä tarkoittaa maksujen maksamatta jättämistä. (Lakiko-
koelma 2002)  
 
3.2 Osuuskunta yhtiömuotona 
 
Osuuskunnalla tarkoitetaan yhteisöä, jonka jäsenmäärää tai osuuspääomaa ei ole en-
nalta määrätty. Jäseniä on kuitenkin oltava vähintään kolme. Osuuskunnan tarkoituk-
sena on tuottaa hyötyä sen jäsenille edistämällä näiden taloutta tai elinkeinoa. Osuus-
kunnan jäsenillä on oikeus hyödyntää osuuskunnan tarjoamia palveluita ja etuja. 
Osuuskunnan osuusmaksu määritellään osuuskunnan säännöissä. (Mähönen, Villa 
2006, 1.) 
Osuuskunnalla tulee olla hallitus, joka valitaan osuuskunnan kokouksessa. Hallitus jat-
kaa toimessaan niin kauan, kunnes osuuskunnan kokouksessa valitaan uusi hallitus. 
Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määritellä hallituksen toimintakausi myös 
määräaikaiseksi. Hallituksen tehtävä on edistää osuuskunnan toimintaa ja tehdä sen 
jäsenien etuja ajavia päätöksiä sekä pyrkiä tuottamaan hyötyä jäsenille. (Mähönen, 
Villa 2006, 13.) 
 
3.3 Osuuskunnan perustaminen 
 
Osuuskunnan perustamiseen tarvitaan kolme henkilöä, joiden on tultava myös osuus-
kunnan jäseniksi. Perustettaessa osuuskuntaa on sille luotava perustushetkellä sään-
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nöt, jotka liitetään perustamiskirjaan. Perustamiskirjaan on myös laadittava tieto jä-
senmaksuista sekä hallituksen jäsenet. (Pöyhönen 2005, 36-8) 
 
Jotta osuuskunta olisi kannattava perustaa, on haja-asutusalueella oltava riittävästi 
kiinteistöjä, joiden omistajat ovat halukkaita liittämään kiinteistönsä kunnalliseen vesi-
ja viemäriverkostoon. Osuuskunnan perustamiseen tarvitaan useimmiten muutama 
innokas kiinteistön omistaja, joilla on aikaa ja mielenkiintoa paneutua osuuskunnan 
perustamiseen ja myös jakaa hankkimaansa tietoa muille osakkaille. Osuuskunta hakee 
kirjallisesti lupaa liittyä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon.  (Vesiosuuskunnat 2010) 
 
Suomessa toimii Suomen vesiosuuskuntien liitto, jonka tehtävänä on edesauttaa ve-
siosuuskuntien toimintaa ja pyrkiä saamaan lisärahoitusta osuuskunnille valtiolta ja 
Euroopan Unionilta. Suomen Vesiosuuskuntien Liitto on valmistellut vesiosuuskunnan 
mallisäännöt, joista voi ottaa mallia vesiosuuskunnan perustamiselle sekä tarkistaa 
seikkoja, joita tulee ottaa huomioon osuuskuntaa perustettaessa. (Vesiosuuskunnat 
2010) Seuraavassa tullaan käymään läpi avainkohtia mallisäännöistä. 
 
3.4 Vesiosuuskunnan mallisäännöt 
 
Seuraavat tiedot ovat saatu Vesi-, ja Viemärilaitosyhdistyksen 2002 laatimista ve-
siosuuskunnan mallisäännöistä. Osuuskunnalla on luonnollisesti oltava nimi ja toimi-
paikka, sen tehtävänä on niin rakentaa kuin hoitaa ja ylläpitää vesi- ja viemäripalveluita 
sen jäsenille. Osuuskunnan jäseneksi haluavan on tehtävä kirjallinen hakemus osuus-
kunnan hallitukselle, joka käsittelee hakemuksen. Jäsenyys on voimassa hakemuksen 
hyväksymisestä alkaen. Liittymisestä tehdään aina kirjallinen sopimus, joka myös vel-
voittaa liittyjän maksamaan osuuskunnan määrittämiä vesihuoltoa koskevia maksuja. 
 
Jäsenellä on oltava yksi osuus jokaista omistamaansa liittymää kohti, esimerkiksi jos 
henkilöllä on kolme kiinteistöä saman osuuskunnan alueella ja tämä haluaa liittää kaikki 
kiinteistönsä vesi- ja viemäriverkostoon, on haettava kaikille kolmelle kiinteistölle omaa 
osuutta. Osuusmaksu on maksettava kertasuorituksena 30 päivän kuluessa jäseneksi 
hyväksymisestä. Kustannuksia jäsenenä olemisesta on muitakin, osuusmaksun lisäksi 
jäsenet on velvoitettu maksamaan myös liittymismaksu, joka sekin maksetaan erikseen 
jokaista vesi- ja viemäriliitäntää kohden. Osuuskunta tai osuuskunnan hallitus päättää 
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liittymismaksun suuruudesta. Osuuskunta voi myös enemmistön päätöksellä periä jä-
seniltä ylimääräisen maksun, mikäli osuuskunnalla ilmenee tarvetta lisärahoitukselle 
esimerkiksi laitteiden ja koneiden hankinnasta johtuen. Lisämaksu voidaan joko periä 
maksuna, jota ei palauteta jäsenille tai lainana, jolloin maksu palautetaan tietyn ajan 
kuluessa jäsenelle. Jäsenet eivät ole koskaan henkilökohtaisessa vastuussa osuuskun-
nan lainoista tai veloita.  
 
Osuuskunnassa sekä osuuskunnalla että sen jäsenillä on omat vastuunsa, osuuskunnan 
vastuulla on huolehtia vesi- ja viemäriverkoston rakentamisesta hallituksen määrää-
mään liittymäkohtaan saakka. Jäsenen vastuulla on tehdä sopimus osuuskuntaan liit-
tymisestä, huolehtia maksuista, jotka on hyväksynyt allekirjoitettuaan sopimuksen 
osuuskuntaan liittymisestä, antaa maataan käytettäväksi osuuskunnalle rakentamista 
varten veloituksetta sekä antaa hallituksen määräämän henkilön tarkistaa vesi- ja vie-
märiverkostoon liitetyt johdot.  
 
Osuuskunnan tulee pitää kokous vuosittain, ylimääräisiä kokouksia voidaan kutsua 
koolle, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni 
ja päätöksenteossa enemmistö äänet voittavat. Osuuskunnan kokouksissa valitaan 
myös osuuskunnalle puheenjohtaja, äänestyksessä käytetään yleistä vaalitapaa, eli 
eniten ääniä saanut henkilö valitaan, mikäli äänet jakautuvat tasan, puheenjohtaja vali-
taan arvalla, muussa päätöksenteossa kuin vaaleissa äänten jakautuessa tasan pu-
heenjohtajan kanta on voittava puoli. Puheenjohtajan tehtävänä on varmistaa, että 
kokouksista pidetään asiallista pöytäkirjaa. Jäsenet voivat kuitenkin päättää osuuskun-
nalle kuuluvista asioista myös ilman varsinaista kokousta, tällöin kaikkien jäsenten tu-
lee olla paikalla päätöksenteossa sekä jäsenten on oltava päätettävästä asiasta yksi-
mielisiä. Päätöksestä on tehtävä kirjallinen asiapaperi ja siinä on käytävä ilmi päätök-
sen tekijät sekä vähintään kahden jäsenen on se allekirjoitettava.  
 
Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeis-
tään viikkoa ennen kokousta. Vesiosuuskunnan varsinaisessa kokouksessa on käsiteltä-
vä ainakin seuraavat asiat; valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöy-
täkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijaa. Todetaan kokouskutsu lailliseksi, esitellään tilin-
päätös ja tilintarkastuskertomus edellisestä tilikaudesta, vahvistetaan tuloslaskelma ja 
tase sekä päätetään niistä toimista, joita mahdollinen yli- tai alijäämä antaa myöden 
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tekemään, päätetään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiosta, valitaan halli-
tukseen tarvittavat jäsenet sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, päätetään, missä 
lehdessä ilmoitetaan seuraava kokouskutsu ja käsitellään muut kokouskutsussa maini-
tut asiat.  
 
Vesiosuuskunnan hallitukseen kuuluu haluttu määrä ihmisiä, jotka kaikki valitaan toi-
meensa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen on oltava osuuskunnan jäsen 
tai vaihtoehtoisesti osuuskunnan jäsenen puoliso. Kuitenkaan jäsen, joka ei säännölli-
sesti käytä osuuskunnan palveluita, ei voi kuulua hallitukseen. Hallitus valitsee sen jä-
senistä puheenjohtajan hallitukselle aina vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimitusjohta-
jan sen sijaan ei tarvitse olla osuuskunnan jäsen. Hallitus voi tehdä päätöksiä, kun pää-
töstä on tekemässä vähintään puolet sen jäsenistä. Osuuskunnan hallitus tekee muun 
muassa seuraavia asioita; päättää niistä maksuista, joita peritään osuuskunnan tarjoa-
mista palveluista sekä tarjottujen palveluiden sopimusten ehdoista, tarkastaa säännölli-
sin väliajoin osuuskunnan varojen tilaa sekä niiden hoitoa, päättää osuuskunnan koko-
uksen koolle kutsumisesta sekä kokouksessa käsiteltävistä asioista sekä tekee muita 
hallitukselle kuuluvia päätöksiä koskien osuuskuntaa.  
 
Osuuskunnan hallitus voi nimittää osuuskunnalle toimitusjohtajan niin halutessaan, 
kuten yllä jo mainittiin, toimitusjohtajan ei välttämättä tarvitse olla osuuskunnan jäsen. 
Hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen puheenjohtajan toimeen 
liittyvistä asioista, hallitus voi myös halutessaan erottaa toimitusjohtajan. Toimitusjoh-
tajalla on myös nimenkirjoitusoikeus, nimen kirjoittamiseen tarvitaan aina toimitusjoh-
taja sekä kaksi hallituksen jäsentä. Hallitus voi antaa prokuran myös jollekin osuuskun-
nan palveluksessa olevalle henkilölle siten, että tämä voi yhdessä toimitusjohtajan 
kanssa kirjoittavat toiminimen.  
 
Osuuskunnan tilikausi on yhden kalenterivuoden mittainen ja tilikauden ollessa lopuil-
laan on laadittava osuuskunnan tilinpäätös.  
 
Osuuskunnan jäsenyyden voi siirtää, näin tapahtuu lähes aina esimerkiksi kun vesi- ja 
viemäriverkostoon liitetty kiinteistö myydään. Henkilölle, jolle jäsenyys on siirretty, hy-
väksiluetaan siirtäjän maksamat liittymismaksut, sekä muut maksut, joita tämä on suo-
rittanut. Siirron saajalla on myös kaikki ne vastuut, jotka edelliselläkin jäsenellä on ollut 
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osuuskunnassa. Osuuskunnan jäsenen kuollessa on kiinteistön perijällä oikeus saada 
osuuskunnan jäsenyys itselleen, jos tämä vuoden kuluessa jäsenen kuolemasta hakee 
jäsenyyttä. Perijällä on oikeus myös saada hyväksiluettua kuolleen jäsenen suorittamat 
maksut osuuskunnalle.  
 
Osuuskunnan hallitus voi myös erottaa osuuskunnan jäsenen tietyistä syistä. Perusteita 
erottamiselle ovat muun muassa maksamatta jätetyt maksut sekä se, jos jäsen ei käytä 
osuuskunnan palveluita, jos jäsen aiheuttaa toiminnallaan osuuskunnalle vahinkoa, jos 
jäsen rikkoo sopimuksessa määrättyjä määräyksiä tai jos jäsen joutuu konkurssiin tai 
holhouksen alaiseksi.  
 
Osuuskunnan tehdessä ylijäämää voidaan ylijäämä jakaa osuuskunnan jäsenille joko 
kertasummana tai määrätyn suuruisina osina. Ylijäämää ei ole pakko jakaa vaan se 
voidaan käyttää muihin menoihin, mitä osuuskunnalla mahdollisesti tulee seuraavilla 
tilikausilla olemaan.  
 
Osuuskunta voidaan purkaa, jos hallituksen jäsenistä kaksi kolmasosaa niin päättää. 
Osuuskunnan purkautuessa hallitus päättä, miten mahdolliset jäljelle jääneet varat käy-
tetään, jos varoja ei kuitenkaan jaeta jäsenten kesken, on ne käytettävä vesihuoltotoi-
mintaa edistäviin tai muuten yleishyödyllisiin tarkoituksiin. (Vesiosuuskunnan malli-
säännöt, 2002.) 
 
4 JÄTEVESIUUDISTUS 
 
Jätevesiuudistus on säädetty 3. helmikuuta 2004. Käytännössä talousjätevedellä tarkoi-
tetaan kiinteistöiden vesikäymälöiden, keittiöiden, pesutilojen tai muiden vastaavien 
jätevettä. Näitä jätevesiä varten on säädetty laki, jotta vesistöt ja maaperä pysyisivät 
mahdollisimman puhtaina kyseisistä aineista. Jätevesien käsittelyjärjestelmällä taasen 
tarkoitetaan laitetta tai verkostoa, jolla on tarkoitus joko puhdistaa jätevettä tai kuljet-
taa sitä erilliseen jätevedenpuhdistamoon. (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien 
käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 1 ja 3§.) 
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Suomen 5,3 miljoonasta (väestörekisterikeskus) asukkaasta noin miljoona asuu alueel-
la, jolla ei ole kunnan hoitamaa jätevesijärjestelmää. Tästä syystä uusi jätevesilaki on 
tehty, jotta saataisiin kotitalouksien luontoon päästämää jätettä pienennettyä olennai-
sesti. Mikäli kotitaloudella ei olisi minkäänlaista jätevesihuoltoa kiinteistölleen, ovat 
vaatimukset seuraavat: orgaanisen jätteen (ulosteen) pääsyä luontoon rajoitettava 90 
% entisestä, kokonaisfosforin pääsyä (uloste, virtsa, pesuaineet) 85 % ja kokonaisty-
pen päästöjä (virtsa) 40 %. Suurimalla osalla kiinteistöistä on kuitenkin käytössä jon-
kinlainen vesihuolto, joten päästörajat eivät sellaisenaan koske niitä.  (Valtioneuvoston 
asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla  4§.) 
 
4.1 Kotitalouksien velvollisuus 
 
Jokaisen kiinteistön on pystyttävä tarvittaessa esittämään selvitys oman kiinteistönsä 
jätevesien kuormittavuudesta ympäristölle, mikäli viranomainen haluaa selvityksen 
nähdä. Mikäli selvityksessä käy ilmi, että ympäristöön pääsevän typen määrä on yli 
sallitun arvon, on kiinteistön omistajan laadittava suunnitelma, jolla kiinteistölle raken-
netaan toimiva jäteveden huolto.  (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä 
vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 12§.) 
 
Asetuksen voimaantulosta on kiinteistöillä ollut kaksi vuotta aikaa laatia selvitys maape-
rään pääsevästä typestä sekä toimenpidesuunnitelma. Selvityksen ja toimenpidesuun-
nitelman on siis tullut olla kiinteistöllä valmiina tammikuussa 2006. Mikäli kiinteistöllä ei 
ole käytössä vesikäymälää, on aikaa selvityksen sekä toimenpidesuunnitelman laatimi-
selle ollut neljä vuotta. Tällöinkin asiakirjojen on tullut olla esitettynä viimeistään tam-
mikuussa 2008. Rakennussuunnitelmien toteuttamiseen kiinteistöillä on aikaa asetuk-
sen voimaantulosta kymmenen vuotta. Näin ollen kaikkien toimenpiteitä vaativien kiin-
teistöjen jätevesihuollot pitäisi olla ajantasaistettu vuoteen 2014 alkuun mennessä. 
Mikäli korjaustyöt kuitenkin aiheuttavat kiinteistönomistajalle kohtuuttomia kustannuk-
sia tai typen pääsy ympäristöön on vähäistä, voidaan määräaikaa pidentää, ei kuiten-
kaan yli neljäntoista vuoden. (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä ve-
sihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 12§.) 
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5 PROJEKTIN MÄÄRITTELY 
 
Projekti on määräaikainen hanke, jonka toteuttaa joukko ihmisiä ja jolle on määritelty 
aikataulu ja budjetti. Projektilla tulee olla päämäärä, jota tavoitellaan, ja kun tämä 
päämäärä on saavutettu, projekti päättyy. Näin ollen projekti ei ole jatkuvaa tekemistä 
vaan sille on määritelty selkeä alku ja loppu. Projektit voivat olla erikokoisia ja varsinkin 
suuret projektit kannattaa vaiheistaa, eli osittaa koko projekti pieniin osiin ja työstää 
projektin osia suunnitellussa järjestyksessä. (Ruuska 2007.)  
 
Projekteja on monenlaisia ja eri tarkoituksiin perustettuja, mutta kaikkia projekteja 
yhdistävät seuraavat seikat: projektilla on oltava selkeä tavoite ja se pyritään saavut-
tamalla tekemällä työtä, projektia johdetaan suunnitelmallisesti ja projektin tekemiseen 
on laadittu suunnitelma, projektin parissa työskentelee joukko ihmisiä, joille on määri-
telty heidän tehtävänsä projektin loppuun saattamiseksi. Projektilla on alkamis- ja päät-
tymispäivä sekä taloudelliset ehdot ja projektista saatavia tuloksia ja sen edistymistä 
seurataan säännöllisesti. (Kettunen 2009, 15.) 
 
5.1 Projektin suunnittelu 
 
Projektisuunnitelma on yksi tärkeimmistä työvaiheista projektissa. Projektisuunnitelma 
tehdään kirjallisena ja siinä on määritelty projektin aikataulu, budjetti, työvaiheet ja 
tavoitteet. Suunnitelman tarkoitus on kartoittaa eri toteutustapoja projektille ja etsiä 
parasta toteussuunnitelmaa. Suunnitelmaa tehdessä kartoitetaan myös mahdollisia 
ongelmia projektissa ja kehitetään ratkaisuja näihin ongelmiin. Valmiin suunnitelman 
tulisi olla realistinen kuvaus projektin kulusta ja siinä selvitetään myös valtuudet, joita 
projektin vetäjillä on. (Pelin 2004, 83) 
 
Ennen varsinaisen suunnitelman tekoa olisi hyvä tehdä esisuunnittelu, jonka pohjalta 
aletaan valmistella varsinaista suunnitelmaa, joka on yksityiskohtaisempi.  Tällöin voi-
daan vielä harkita, onko alkamassa olevalle projektille varsinaista tarvetta ja onko ole-
massa edellytyksiä sen toteuttamiselle. Tämä harkinta on tärkeä tehdä tarpeeksi ajois-
sa, kun projektissa mukana olevat henkilöt eivät ole vielä liian sitoutuneita tulevaan 
hankkeeseen. Esisuunnittelussa tulisi huomioida ainakin seuraavat asiat: mistä projek-
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tille saadaan rahoitus, jos käytetään ulkopuolisia urakoitsijoita, miten vastuut jaetaan 
sekä selvitetään, millaisia hyötyjä hankkeen toteutumisesta tulee olemaan. (Silfverberg 
2007, 39) 
 
Esisuunnitelman laatimisen jälkeen voidaan ryhtyä tekemään varsinaista projektisuun-
nitelmaan, jos esisuunnitelman teon jälkeen projektin todetaan vielä olevan toteutus-
kelpoinen. Suunnitelmaan liitetään tarkempia tietoja projektin vaiheista ja lopullista 
suunnitelmaa käytetään projektin onnistumisen arvioinnin työkaluna.  Projektisuunni-
telman tekijän olisi hyvä tarkistuttaa tehty suunnitelma vielä ulkopuolisella taholla, joka 
voi antaa palautetta suunnitelmasta. (Pöyhönen 2007, 40–41) 
 
Valmiin projektisuunnitelman perusteella tulee laatia projektille rahoitushakemus. Tällä 
hakemuksella ollaan yhteydessä projektin rahoittajatahoihin. Tässä hakemuksessa käy-
vät ilmi ne asiat, jotka ovat rahoittajataholle tärkeitä tietää projektin kulusta ja aikatau-
luista. Rahoittajien kanssa laaditaan rahoitussopimukset, joista käy ilmi, mitä, milloin ja 
miten paljon rahoitusta tullaan antamaan. (Pöyhönen 2007, 41) 
 
Seuraavassa kaaviossa esitetään, missä järjestyksessä projektin suunnittelu tulisi laa-
tia: 
 
1. Suunnitteluryhmän perustaminen 
2. Alustavat taustaselvitykset 
3. Hankkeen perusrajauksen määrittely 
4. Lisäselvitykset ja suunnitelman luonnostelu 
5. Suunnitelman toteutettavuuden arviointi 
6. Suunnitelman viimeistely 
7. Rahoituskäsittely 
8. Hankkeen käynnistäminen 
(Pöyhönen 2007, 45) 
 Kaavio 1. Projektin suunnittelujärjestys 
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5.2 Projektin vaiheistus 
 
Suuremmat projektit kannattaa jo suunnitelmaa tehtäessä vaiheistaa. Vaiheistus tar-
koittaa sitä että, projektin eri työvaiheet jaetaan osioihin ja mietitään, millä aikataululla 
mikäkin vaihe kannattaa tehdä ja mitkä vaiheet vaikuttavat toisiinsa. Projektin vaiheis-
tus helpottaa budjetin ja aikataulun määrittämistä projektille sekä jakaa projektin vas-
tuualueita. (Pelin 2004,  98)  
 
Pidemmissä projekteissa vaiheistus kannattaa tehdä myös sen takia, että rahoitus on 
usein määritelty vain muutamaksi vuodeksi kerrallaan.  Kun projekti kestää useita vuo-
sia, on projekti hyvä vaiheistaa myös sen mukaan, miten ja milloin lisärahoitusta on 
saatavilla. (Silfverberg 2007, 72). Pitkäkestoisissa projekteissa voi projektin loppuvai-
heen toiminnan määrittäminen olla myös haastavaa, sillä asioita on vaikea ennustaa 
vuosien päähän. Tällöin on hyvä tehdä vaiheistus, jossa on selvää, mitä tehdään pro-
jektin alussa, ja tehdään projektin loppuvaiheesta vasta karkea malli. (Silfverberg 2007. 
72) 
 
5.3 Projektin arviointi 
 
Projektia kannattaa arvioida koko sen läpiviemisen ajan. Arviointi aloitetaan jo suunnit-
teluvaiheessa, jolloin arvioidaan optimaalisinta toteutustapaa ja jatketaan projektiosi-
tuksessa, jolloin mietitään paras aikataulutus projektin eri toteutusvaiheille.  
Työmääräarvio on yksi tärkeimmistä arvioitavista asioista projektissa, työmääräarvioin-
tiin nojaa niin projektin aikataulun kuin budjetin pitävyys. Työmäärän arviointiin on 
olemassa useita menetelmiä, mutta yhtä oikeaa tai parasta menetelmää ei ole olemas-
sa. Menetelmän valinta riippuu projektin luoneesta. Arviointia pitää tehdä myös projek-
tin kuluessa, ei ainoastaan suunnitteluvaiheessa. Arviointiin vaikuttaa projektissa kes-
ken olevat työvaiheet sekä vielä aloittamattomat työt. (Pelin 2004, 85) 
 
Projekteissa arvioidaan myös kustannuksia. Kustannusarviointi on välttämätöntä budje-
tissa pysymiselle. Projektin suunnittelun alkuvaiheessa laaditaan alustava kustannusar-
vio, joka tarkentuu suunnitelmien edetessä ja tarjouksia pyydettäessä. Lopullisia kus-
tannuksia ei kuitenkaan voi tietää ennen projektin päättämistä. Alustavan kustannusar-
voin tehtävä on määrittää projektin kannattavuutta ja rahoitustarpeita. Alustava kus-
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tannusarvio on melko suurpiirteinen laskelma projektin kuluista ja voi vaihdella paljon-
kin lopullisista toteutuneista kustannuksista. Kustannuslaskelma tarkentuu suunnittelu-
vaiheessa, kun on saatu urakoitsijoilta tarjouksia ja tiedetään, mitä laitteita tullaan 
hankkimaan. Tämän kustannusarvoin perusteella tehdään päätös, kannattaako projekti 
toteuttaa.  Lopullinen arvio kustannuksista saadaan, kun kaikki laitehankinnat on tehty 
ja urakoitsijat valittu. Tässä vaiheessa projekti on yleensä jo melko pitkällä toteutus-
vaiheessa. Tämän vaiheen kustannusarvoin tulisi olla jo hyvin lähellä lopullisia projektin 
kustannuksia. ( Pelin 2004, 162) 
 
5.4 Riskien hallinta 
 
Riskin hallinta on tehokkainta, kun riskit arvioidaan etukäteen ja tehdään suunnitelma 
mahdollisien ongelmien varalle. Riskianalyysi kannattakin tehdä jo osaksi projektisuun-
nitelmaa. (Kettunen 2009, 75) Riskien ennakointi onnistuu parhaiten, kun katsoo jo 
toteutuneita vastaavanlaisia projekteja. Niissä ilmenneet ongelmat ovat potentiaalisia 
riskejä edessä olevalle projektille. ( Pelin 2004, 199) 
 
Riskit voidaan jakaa erilaisiin tyyppeihin, joita ovat seuraavat: tekniset riskit, aikataulul-
liset riskit, taloudelliset riskit, organisaatioon liittyvät riskit, ulkopuolisiin toimijoihin liit-
tyvät riskit, asiakkaaseen liittyvät riskit, ympäristöriskit, sopimukseen liittyvät riskit ja 
tuotevastuuriskit (tuotevastuuriskit liittyvät lähinnä tuotanto- ja kehitysprojekteihin).  
(Pelin 2004, 201) 
 
Riskien arvioinnissa voidaan käyttää apuna tarkistusluetteloita, jotka pohjautuvat aikai-
sempiin projekteihin ja projektin henkilökunnalla olevaan kokemukseen. Tähän luette-
loon voidaan sisällyttää myös toimenpidesuunnitelma riskin torjumiseksi.  (Pelin 2004, 
201) 
 
Riskit kannattaa luokitella sen mukaan, mitkä ovat todennäköisimpiä ja mitkä toteutu-
essaan vaativat suuria toimenpiteitä. Todennäköisyyden ja toimenpiteen vaativuuden 
riippuvuus kertoo sen, mitä toimenpiteitä kannattaa riskintorjunnalle tehdä. Mikäli ris-
kin toteutumisen todennäköisyys on suuri ja sen aiheuttamat kustannukset suuret, on 
järkevää ennaltaehkäistä riski projektin suunnitteluvaiheessa niin hyvin kuin mahdollis-
ta. Mikäli riskin toteutumisaste taasen on alhainen ja sen vaikutus on euromääräisesti 
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pieni, riittää pelkkä riskin tiedostaminen ja tilanteen seuraaminen projektin edetessä. 
(Pelin 2004, 202) 
 
Riskien torjuntaan on käytettävissä erilaisia keinoja. Torjuntakeinoja ovat seuraavat: 
riskin poisto valitulla toimenpiteellä, syys-seurausanalyysilla arvioidaan riskien syitä ja 
poistetaan niistä mahdollisimman moni, riskin siirto, projektisuunnitelman muuttaminen 
riskialttiin kohdan suhteen, riskin hyväksyminen ja riskin varalle tehtävät toimenpiteet. 
Riskin siirrolla tarkoitetaan esimerkiksi sopimuksilla ja vakuutuksissa riskistä aiheutu-
neiden kulujen siirtoa toiselle osapuolelle.  (Pelin 2004, 204) 
 
5.5 Projektin onnistumisen mittaaminen 
 
Projektilla on yleensä useita erilaisia tavoitteita, niitä voivat olla esimerkiksi sisällölliset 
ja laadulliset tavoitteet, toteutukselliset tavoitteet, taloudelliset tavoitteet ja ajalliset 
tavoitteet. Projektin eri osapuolet arvottavat näitä tavoitteita eri tavalla. Esimerkiksi 
projektin tilaajalle tärkein tavoite on yleensä aikataulun ja kustannusten pitävyys, kun 
taas loppukäyttäjä kiinnostaa enemmän projektityöstä syntynyt tuote ja sen toimivuus. 
(Ruuska 2005, 245) 
 
Projektia arvioidaan vertaamalla toteutunutta työtä projektisuunnitelmaan. Verrataan 
aikatauluja, kustannuksia ja muita tavoitteita, joita projektille oli asetettu. Mikäli odo-
tukset eivät täyttyneet ovat syynä olleet joko huonosti laadittu projektisuunnitelma tai 
tuotantoprosessissa ilmenneet puutteet ja ongelmat. On erittäin tärkeää, että projekti-
suunnitelma tehdään huolellisesti, jotta vältytään epärealistisilta odotuksilta aikataulun, 
budjetin ja lopputuotteet suhteen. Projektin toteutusvaiheessa taasen on tärkeää, että 
mukana olevat henkilöt ovat ammattitaitoisia ja sitoutuneita projektiin. (Ruuska 2005, 
245) 
 
Projektin onnistumisen mittaukseen vaikuttaa usein se, kuka projektia arvioi. Projektin 
hallinnossa työskentelevät usein kiinnittävät enemmän huomiota laadullisen työn lop-
putulokseen, eivätkä niinkään aikataulujen pitävyyteen tai kustannustehokkuuteen. 
Projektin tilaaja taasen mittaa onnistumista usein projektisuunnitelman pitävyyden mu-
kaan. Projektin onnistumista mitatessa onkin hyvä muistaa, että yhtä ehdotonta totuut-
ta harvoin on. Aikataulujen ja budjetin pitävyyttä on yleensä helppo mitata, sillä ne on 
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määritelty jo suunnitteluvaiheessa, laatu ja sisältö ovat usein mielipidekysymyksiä ja 
niiden arviointiin vaikuttaa se, kuka arvioi. (Ruuska 2005. 247) 
 
Projektin arviointiin liittyvät kohdat kannattaakin sopia etukäteen. Kaikilla projektiin 
osallistuvilla tulisi olla samanlainen näkemys siitä, mitkä projektin osa-alueet arvote-
taan mitenkin. Näin voidaan parhaiten vaikuttaa lopputulokseen. Kun kaikilla projektin 
jäsenillä on yhteinen näkemys sisällöllisestä laadusta, voidaan aikataulut ja budjetti 
sopia. (Ruuska 2005, 248) 
 
5.6 Projektityöskentelyn ongelmat 
 
Projektityöskentelyssä esiintyessä ongelmia on usein syynä puutteellinen suunnittelu ja 
organisointi eikä niinkään projektissa työskentelevien henkilöiden epäpätevyys. Suun-
nittelun ja organisoinnin puutteet saattavat kuitenkin näkyä itse teknisessä työskente-
lyssä, tästä syystä on tärkeää pyrkiä ennaltaehkäisemään tulevia ongelmia kartoitta-
malla mahdollisia riskitekijöitä. (Ruuska 2005, 38) 
 
Projektityöskentely voi osoittautua ongelmalliseksi esimerkiksi silloin, kun projekti on 
päätetty aloittaa ilman kunnollista esivalmistelua. Esivalmistelun tarkoituksena on sel-
vittää ennen kaikkea se, onko suunnitteilla oleva projekti tarpeellinen toteuttaa vai voi-
siko siinä saatavat hyödyt sulauttaa esimerkiksi jo olemassa olevaan hankkeeseen. 
Mikäli projekti toteutetaan ilman, että siitä saatavat hyödyt kattavat siitä aiheutuneet 
investoinnit, on projekti lähes varmasti epäonnistunut. (Ruuska 2005, 38) 
 
Yksi projektityöskentelyn epäonnistumiseen johtavista syistä on rajauksen epäselvyys. 
Jos rajaus on tehty puutteellisesti, syntyy helposti tilanteita, joissa henkilöt tekevät 
asioita, jotka eivät kuulu projektiin tai jättävät tekemättä asioita, jotka olisivat tärkeitä 
projektin onnistumisen kannalta. Puutteet rajauksessa aiheuttavat usein sen, että pro-
jektin edetessä tulee muun muassa loppukäyttäjiltä muutosehdotuksia projektiin. Nämä 
muutosehdotukset toteutuessaan taasen venyttävät alkuperäistä aikataulua ja aiheut-
tavat lisäkustannuksia. (Ruuska 2005, 39) 
 
Kun projektia toteutetaan perusorganisaatiossa, on usein haasteellista saada työvoimaa 
käytettäväksi projektiin täysipäiväisesti. Usein mukana olevat henkilöt tekevät työtä 
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projektin hyväksi muiden töidensä ohella. Tällöin saattaa tulla virhearviointeja työajan 
riittävyyden suhteen ja projektin saaminen valmiiksi aikataulussa on haasteellista. Tä-
mä saattaa johtaa myös tilanteeseen, jossa projektiorganisaatio kasvaa suhteettoman 
suureksi, kun aikatauluja pyritään kuromaan kiinni lisäämällä projektissa mukana olevi-
en henkilöiden määrää. Tämä taasen johtaa ongelmiin tiedonkulussa, kun samaa asiaa 
on hoitamassa useita henkilöitä. (Ruuska 2005, 41) 
 
Yrityksissä, joissa projektityöskentely on uusi työtapa, saattaa käydä niin, että projek-
teihin jäädään kiinni, eli kaikki yrityksessä tehtävät asiat pyritään jatkossa hoitamaan 
projekteilla. Projekti voi kuitenkin onnistua vain, jos hanke sopii projektiksi. (Ruuska 
2005, 42) 
 
Projektityöskentelyä voivat haitata myös henkilöiden väliset ristiriidat. Onkin erittäin 
tärkeää, että projektipäälliköllä on hyvät sosiaaliset taidot ja kyky ansaita muiden pro-
jektissa työskentelevien henkilöiden luottamus. Projektiryhmää valittaessa tulee ottaa 
huomioon henkilöiden väliset suhteet ja välttää sellaisten henkilöiden kiinnittämistä 
samaan projektiin, jotka eivät tunnetusti tule toimeen keskenään. Projektityöskentely 
on usein tiivistä yhteistyötä sidottuna tiukkoihin aikatauluihin, jolloin on erittäin tärke-
ää, että henkilöt ovat sopivia projektihenkiseen työskentelyyn.  (Ruuska 2005, 43) 
 
Projektin tavoitteen tulee sopia projektille asetettuun aikatauluun ja budjettiin. Aikatau-
lusta jääminen usein johtuukin siitä, että voimavaroja ei alun perin ole varattu tarpeek-
si. Tämä aiheuttaa samankaltaisia ongelmia kuin projektityöntekijöiden osapäiväisyys 
tai yliorganisointi, eli kiinnitetään lisää ihmisiä hoitamaan projektia, mikä taas aiheuttaa 
kommunikaatio-ongelmia ja aikataulujen edelleen venymistä.  (Ruuska 2005, 44) 
 
Projektisuunnitelmassa olevat puutteet aiheuttavat kuitenkin yleensä eniten ongelmia, 
suunnitelman yksi olennaisista osista on aikatalutus. Aikatauluun kannattaa kiinnittää 
huomiota, jos siinä esiintyy turhan pitkiä aikajänteitä tehtävien välillä, jos aikataulusta 
puuttuu kokonaisia tehtäviä, jos ei ole jätetty lainkaan varmuusmarginaaleja, aikatau-
luun tulleita muutoksia ei päivitetä suunnitelmaan tai jos aikataula on vaikea lukea ja 
ymmärtää. Aikatauluun liittyvät ongelmat olisi tärkeä havaita mahdollisimman aikaises-
sa vaiheessa, jotta lisävahingoilta vältyttäisiin. (Ruuska 2005, 47) 
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6 EMPIIRINEN TUTKIMUS 
 
Tutkimuksen empiiriseen osioon haastattelin Vesiosuuskunta Suoni hallituksen sihteeriä 
Jukka Vainiota, johon otin yhteyttä sähköpostitse. Olin valmistellut tiedusteltavat asiat 
etukäteen ja kysymyspohja löytyy liitteestä 1. Jukka Vainio on toiminut pitkään ve-
siosuuskunnan hallituksessa ja hänellä on pitkä kokemus vesiosuuskunnan toiminnasta. 
 
Haastattelu tehtiin puhelimitse, mikä oli hieman haastavaa, sillä haastateltavan aika oli 
rajallinen ja tein muistiinpanoja koko haastattelun ajan. Haastattelun purin mahdolli-
simman nopeasti puhelun jälkeen. Vainiolta sain paljon vesiosuuskunta Suoniin ja sen 
toimintaan liittyen ja saadun tiedon analysointi oli haasteellista.  
 
Haastattelin Jukka Vainiota 6.10.2010 puhelimitse. Vainio oli varannut aikaa haastatte-
lulle noin puoli tuntia, mutta aikaa asioiden läpikäymiseen kului lopulta noin tunti. 
Puhelinkeskustelussa käytiin läpi etukäteen muotoiltuja kysymyksiä keskustelumaisesti 
ja tästä johtuen asiat käytiin läpi hieman eri järjestyksessä kuin kysymysrunkoon ky-
symykset on aseteltu. Haastateltava kertoi oma-aloitteisesti osuuskunnan toiminnasta 
ja vastasi hänelle esitettyihin kysymyksiin, pyrin tekemään muistiinpanoja koko haas-
tattelun ajan, jolloin haastateltava usein toimi keskustelun vetäjänä. 
 
6.1 Vesiosuuskunta Suoni 
 
Vainio kertoi ensin muutaman perustiedon Vesiosuuskunta Suonesta, sillä sen internet-
sivuilla ei kerrottu tietoja muun muassa jäsenmäärästä eikä perustamisvuodesta. 
Vesiosuuskunta Suoni toimii Mäntsälän ja Pornaisten alueella ja tarjoaa alueiden kotita-
louksille mahdollisuuden kunnalliseen veteen ja viemäröintiin. Jäseninä vesiosuuskun-
nalla on tällä hetkellä 550 kotitaloutta. Näistä 550:stä noin 450 on liitetty kunnallisen 
veden verkkoon ja noin 150 on liitetty sekä veden että viemäröinnin verkkoon. 
 
Vesiosuuskunta Suoni on perustettu vuonna 1996, jolloin tarkoituksena oli suunnitella 
ja rakentaa verkosto pelkälle puhtaalle vedelle. Jätevesilain muutoksen myötä osuus-
kunta on laajentanut toimintaansa vastaamaan myös viemäröinnin tarpeisiin.  
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Vesiosuuskunnan jäsenmäärä on ollut jatkuvasti kasvussa ja hallituksen sihteeri Jukka 
Vainio uskoo, että kun kaikki toiminta-alueen kotitalouden pääsevät mukaan, on jäse-
niä yhteensä noin 600. 
 
Ohessa kartta, josta käy ilmi Vesiosuuskunta Suoniin kuuluvat alueet: 
 
 
Kuvio 1.  
6.2 Budjetti ja aikataulu 
 
Hallituksen sihteerin Jukka Vainion mukaan projektin budjetti on pitänyt hyvin, taantu-
man ansiosta kustannukset ovat jopa hieman laskeneet, kun rakentamisen kustannuk-
set laskivat. Vesiosuuskunta on ottanut velkaa, jota on vielä maksamatta, ja tämä velka 
on tarkoitus hoitaa, kun viimeisiä kotitalouksia liittyy verkostoon. Verkostoon liittyminen 
niin kutsuttuna ensiliittyjänä maksaa kiinteistölle 7 500 euroa ja niin kutsuttuna jälkiliit-
tyjänä 11 500 euroa. 
 
Jukka Vainio kertoi, että sekä Mäntsälän että Pornaisten kunta avustaa vesiosuuskun-
taa rahoittamalla 25 % rakennuskustannuksista. Tämän lisäksi vesiosuuskunnalla oli 
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projektin alkuvaiheessa käytettävissä kunnan palkkaama projektipäällikkö, joka muun 
työn ohella avusti vesiosuuskuntaa muun muassa projektisuunnitelman tekemisessä. 
 
Aikataulu on venynyt Jukka Vainion mukaan varsinkin vuonna 2009, kun Elinkeino -, 
liikenne- ja ympäristökeskus ei myöntänyt Vesiosuuskunta Suonille vuosittaista tuke-
aan. Tämä aiheutti noin vuoden viivästyksen projektin kulkuun, sillä osuuskunnalla ei 
ollut varoja aloittaa suunniteltua rakentamista. Rakentamista lykättiin vuodella, jolloin 
haettiin uudestaan tukea ELY:tä ja kun se vuonna 2010 myönnettiin, saatettiin raken-
tamista jatkaa. 
 
Aikataulua alkuperäisestä suunnitelmasta ovat pidentäneet myös uudet rakennushank-
keet. Alunperin oli tarkoitus rakentaa pelkän puhtaan veden liittymät, mutta lakimuu-
toksen myötä ajankohtaiseksi tulleet viemäröinnit lisättiin suunnitelmaan, jolloin aika-
taulu myös piteni. 
 
Jukka Vainion mukaan ELY:n tuen peruuntuminen oli ainoa suurempi takaisku aikatau-
lullisesti, ja esimerkiksi sääolosuhteet eivät ole vaikuttaneet rakentamisen aikatauluihin. 
Talvella 2009–2010, kun oli erittäin kylmää ja lumista rakentaminen viivästyi Vainion 
arvion mukaan noin 2 viikkoa suunnitellusta.  
 
6.3 Viestintä ja markkinointi 
 
Vesiosuuskunta Suoni on käyttänyt perinteisiä kirjeitä tiedottaessaan alueen kiinteistön 
omistajia tulevista rakennushankkeista. Hallituksen sihteeri Jukka Vainio kertoi, että 
alkuvuodesta 2011 alkavasta rakennusprojektista on lähetetty ensimmäinen informaa-
tiokirje keväällä 2010 ja seuraava kirje on lähtenyt lokakuussa 2010. Kirjeessä kerro-
taan, mitä tullaan tekemään ja pyydetään kiinteistönomistajia, jotka haluavat liittää 
oman taloutensa vesiverkkoon liittymään osuuskunnan jäseniksi.  Kirjeiden lisäksi ve-
siosuuskunta Suoni järjestää alueen asukkaille tiedotustilaisuuden, jossa kerrotaan pro-
jektisuunnitelmasta ja aikataulusta.  
 
Kysyttäessä Vainiolta, miten he ovat tavoittaneet asukkaita, hän kertoi, että vastaanot-
to on ollut yleisesti ottaen positiivinen alueen asukkailta. Vainion mukaan reilusti yli 50 
% rakennusalueen asukkaista haluaa liittyä osuuskunnan jäseneksi ja lähes kaikki, jot-
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ka ovat liittyneet puhtaan veden verkostoon, liittyvät myös myöhemmin rakennetta-
vaan viemäriverkostoon.  
 
Vainion mukaan asukkailta on tullut palautetta, että tiedottaminen ei ole riittävää ja 
ihmiset toivoisivat lisää informaatiota aikatauluista ja muista rakentamiseen liittyvistä 
asioista. Asukkaat ovat kritisoineet Vesiosuuskunta Suonen suppeita internet-sivuja, 
joihin ei päivitetä informaatiota projektin etenemisestä. Vainion mukaan hallituksessa 
toimivat henkilöt asuvat itse alueella, joihin projekti kohdistuu ja hän kertoo näiden 
olevan aktiivisesti mukana muun muassa yhteisessä toiminnassa ja olevan tunnettuja 
henkilöitä asukkaiden keskuudessa, joten heihin voi olla myös henkilökohtaisesti yhtey-
dessä.  
 
6.4 Projektisuunnitelma 
 
Vesiosuuskunta Suoni teki projektisuunnitelman vuonna 1996, kun se aloitti toimintan-
sa. Tuolloin valmisteltu suunnitelma tehtiin ajatellen sitä, että rakennetaan puhdas-
vesiverkosto tietylle alueelle. Jätevesilain muutoksen tultua tietoon päätettiin suunni-
telmaa laajentaa kattamaan myös viemäriverkosto alueen asukkaille.  Vainion mukaan 
suunnitelma ja koko projekti on kasvanut koko vesiosuuskunnan olemassaoloajan. 
Vuonna 1996 suunniteltu projekti käsitti neljä eri aluetta. Ensimmäiseen alueeseen 
kuuluivat ne taloudet, jotka oli tarkoitus liittää vesiverkostoon heti, toiseen alueeseen 
ne, jotka oli tarkoitus liittää verkostoon noin vuoden kuluessa rakentamisen aloittami-
sesta. Kolmas alue käsitti taloudet, jotka liitettiin verkostoon noin viiden vuoden kulut-
tua projektin aloituksesta ja neljäs alue käsitti taloudet, joita ei ollut alkuperäisessä 
suunnitelmassa koskaan tarkoitus liittää verkostoon. Ajan saatossa projekti on kasva-
nut ja nyt nuo alkuperäisessä suunnitelmassa ulkopuolelle jätetyt taloudet on myös 
liitetty verkostoon, ja tämän lisäksi on otettu mukaan vielä uusia alueita. 
 
Projektisuunnitelman tekemisessä ja sen muokkaamisessa on avustanut ulkopuolinen 
projektipäällikkö, joka muun työnsä ohella on ollut mukana osuuskunnan toiminnan 
suunnittelussa. Projektisuunnitelmaan on sisällytetty aikataulu ja budjetti. Vainion mu-
kaan minkäänlaisia riskianalyysejä vahinkojen välttämiseksi ei ole tehty, mutta muiden 
osuuskuntien kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä, jotta saataisiin selville suurimmat 
kompastuskivet.  
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6.5 Projektin toteutus 
 
Vesiosuuskunta Suonin piiriin kuuluvien alueiden rakentaminen on tapahtunut vaiheis-
sa, alue on jaettu lohkoihin, ja verkosto rakennetaan aina yhdelle lohkolle kerrallaan. 
Johtuen suunnitelman muutoksista rakentaa myös viemäriverkosto alueelle on suurim-
malle osalle alueista rakennettu ensin puhtaan veden verkostot ja jälkikäteen viemäri-
verkosto. 
 
Vainion mukaan projektin toteutus on mennyt hyvin, eikä yllättäviä takaiskuja ole tullut 
muita kuin jo edellä mainittu ELY:n tuen epääminen yhtenä vuonna. Tästä koitunut 
haitta hoidettiin siirtämällä rakentamisen ajoitusta vuodella eteenpäin, jolloin tuki jäl-
leen myönnettiin.  
 
Vainion mukaan urakoitsijoiden valinta on ollut onnistunutta ja mitään ongelmia ei ura-
koitsijoiden kanssa ole ollut. Vainio kertoo, että seitsemässä eri rakennusalueessa on 
toiminut yhteensä viisi eri urakoitsijaa. Yhteistyö näiden toimijoiden kanssa on Vainion 
mukaan sujunut ongelmitta. Vainio kertoo, että urakoitsijoiden valinnassa ollaan oltu 
tarkkoja, ja tarjouspyyntöjä ei ole edes lähetetty sellaisille toimijoille, joiden tiedetään 
aiheuttavan ongelmia. 
 
6.6 Arviointi ja asiakaspalaute 
 
Rakennusvaiheen keskeneräisyydestä johtuen ei ole tehty perusteellista arviointia. Sel-
vää on, että aikataulu on venynyt alkuperäisestä huomattavasti, mutta tähän on syynä 
lähinnä koko projektin kasvaminen.  Vainion mukaan budjetti on pysynyt hyvin hallin-
nassa eikä rakentamiseen ole tarvittu lisärahoitusta. 
 
Vainion mukaan asukkaille ei ole tehty mitään niin kutsuttua tyytyväisyyskyselyä koski-
en sitä, miten nämä kokevat, että vesiosuuskunta on onnistunut toimessaan. Asukkailta 
kuitenkin pyydetään urakoitsijan toimesta kuittaus silloin, kun liitäntä on valmis, ja täl-
löin saattaa tulla esiin tyytymättömyyttä. Vainion mukaan tämä tyytymättömyys liittyy 
usein siihen, että asukkaan piha on jäänyt huonoon kuntoon rakennuskoneiden jäljiltä. 
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Nämä asiat on Vainion mukaan kuitenkin sovittu ja pihat korjattu seuraavana vuonna. 
Asukkailta on tullut Vainion mukaan myös palautetta siitä, että rakentaminen on toteu-
tettu kahdessa vaiheessa osalle talouksista. Ensin on rakennettu liitäntä vesiverkostolle 
ja myöhemmin liitäntä viemäriverkostolle. Vainion mukaan tähän syynä on kuitenkin 
se, että silloin kun vesiliittymiä rakennettiin, ei ollut tiedossa, että tullaan rakentamaan 
myös viemäriliitännät. Vuoden 2010 varsinaisen kokouksen pöytäkirjasta käy ilmi, että 
kokouksessa on kuitenkin keskusteltu urakoinnissa tapahtuvista virheistä ja puutteista. 
Haastattelussa Vainion kanssa ei kuitenkaan tullut esiin, mitä nämä puutteet ovat.  
 
6.7 Hallituksen toiminta 
 
Vesiosuuskunta Suonin hallituksessa toimii viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. 
Vainion mukaan kaksi nykyisen hallituksen jäsenistä on ollut mukana vesiosuuskunnan 
toiminnassa alusta saakka.  
 
Vesiosuuskunta Suonin hallituksessa toimivat henkilöt ovat Vainion mukaan riittäneet 
henkilömäärältään siihen työtaakkaan, minkä projekti on aiheuttanut ja aiheuttaa. Hal-
lituksessa toimivat henkilöt ovat toimiinsa palkattuja, joten vapaaehtoistyöllä osuuskun-
taa ei hallita. Osuuskunnan vuoden 2010 varsinaisen kokouksen pöytäkirjasta käy ilmi, 
että  hallituksen  jäsenet  saavat  palkkaa  65,00  €  /  kokous  ja  45,00  €  tunnilta,  minkä  
lisäksi heille maksetaan kilometrikorvausta 0,45 € / kilometri. Hallituksessa on viisi jä-
sentä, joten osuuskunnalla on jonkin verran kuluja hallituksen jäsenten palkkioista. 
(Kokouspöytäkirja 2010) 
 
6.8 Ylläpito 
 
Vainion mukaan verkoston ylläpidon kustannuksia ei vielä tiedetä tarkalleen. Kustan-
nuksista tullaan saamaan lisää tietoa ajan kanssa, kun verkostoa käytetään ja ylläpide-
tään. Tällä hetkellä tosin on selvää, että ylläpitokustannukset ylittävät sen, mitä tuloja 
tulee käyttömaksuista. 
Vesiosuuskunta Suoni on joutunut nostamaan käyttömaksuja joka vuosi, ja tulee Vaini-
on mukaan nostamaan jatkossakin, kunnes kulut saadaan katettua.  
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Vainion mukaan kustannukset ylittävät jatkuvasti tulot, mutta käyttömaksuja ei voida 
nostaa kerralla niin paljon, että ne kattaisivat kulut. Tästä syystä maksuja nostetaan 
vähitellen joka vuosi. Tarkemmat tiedot kustannuksista saadaan, kun viimeiset alueet 
on liitetty vesiverkostoon. 
 
7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Haastattelusta voi päätellä Vesiosuuskunta Suonin olevan tehokkaasti hallinnoitu orga-
nisaatio, joka on toiminut omalla alallaan pitkään, joten sillä on vahva kokemus asioi-
den käytännön hoidosta. Osuuskunta on jäsenmäärältään melko suuri verrattuna mui-
hin Suomessa toimiviin osuuskuntiin, mikä tarkoittaa, että myös rakennusaika on pitkä, 
sillä liitettäviä talouksia on paljon. 
 
Johtuen osuuskunnan pitkästä iästä on sen toiminta ja tarkoitus myös muuttunut ajan 
kuluessa. Kun se perustettaessa oli osuuskunta joka rakensi tietyille alueille vesiverkos-
toa, on se nykyään osuuskunta, joka rakennuttaa myös viemäriverkoston ja liittymät 
kotitalouksille sekä ylläpitää olemassa olevaa verkostoa. Osuuskunnan jäsenmäärä on 
ollut myös koko sen toiminnan ajan nousujohteinen, eikä se vieläkään ole saavuttanut 
maksimijäsenmääräänsä. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että Mäntsälä on asukaslu-
vultaan kasvujohteinen kunta, jolloin myös mahdollinen jäsenmäärä kasvaa kunnan 
asukasluvun kasvaessa. 
 
Haastattelusta saaduilla tiedoilla voidaan Vesiosuuskunta Suonin todeta toimivan osaksi 
jäsenten liittymismaksuilla. Suuri osa tuloista, joilla rahoitetaan toimintaa, tulee kuiten-
kin ulkoa päin, sillä toimintaa rahoittaa niin Mäntsälän kuin Pornaisten kunta, ja lisäksi 
ELY-keskus myöntää vuosittain rahallista tukea osuuskunnalle. Vuonna 2009 tämä johti 
projektin viivästymiseen, kun anottua tukea ei saatu ELY-keskukselta, jolloin osuus-
kunnan varat eivät riittäneet suunnitellun rakennusvaiheen aloittamiseen. Haastattelus-
sa todettiin myös, että verkoston ylläpitokustannukset ovat olleet jatkuvasti suuremmat 
kuin jäseniltä perittävät käyttömaksut. Tämä johtaa siihen, että käyttömaksuja joudu-
taan nostamaan joka vuosi.  
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Osuuskunta on tehnyt projektisuunnitelman ja sitä on ollut mukana tekemässä henkilö, 
joka on ammatiltaan projektipäällikkö. Suunnitelmaan ei kuitenkaan ole sisällytetty ris-
kianalyyseja vaan on luotettu kokemukseen ja muilta osuuskunnilta saatuun tietoon 
mahdollisista ongelmista. Suunnitelmassa kuitenkin käy ilmi projektin budjetti ja aika-
taulu, jotka ovatkin tärkeimmät kohdat suunnitelmassa projektin onnistumisen kannal-
ta. Vesiosuuskunta Suonin projekti ei kuitenkaan ole vielä valmis, vaan on edelleen 
alueita, joille rakentamista vasta aloitetaan ja viemäriliitännät puuttuvat suurimmalta 
osalta jäsenistä. Näin ollen myös aikataulu ja budjetti elävät suunnitelmassa koko ajan. 
 
7.1 Kehityskohteita vesiosuuskunnassa 
 
Tutkimustuloksista pystyi päättelemään, että vesiosuuskunta ei ole aktiivisesti kysynyt 
asiakkaiden eli kotitalouksien kokemuksia rakennusvaiheesta. Tutkimuksesta myös sel-
visi, että osuuskunta oli saanut asukkailta negatiivista palautetta tiedottamisen puut-
teellisuudesta. Selvää, on että kiinteistön omistajan olisi tärkeä saada riittävästi tietoa 
rakentamisen vaiheista sekä rakentamisen vaikutuksista asumiseen. 
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että osuuskunta järjestää aika ajoin kunnan asukkaille tiedo-
tustilaisuuksia, joissa kerrotaan projektin aikataulusta ja etenemisestä. Asukkaat kui-
tenkin ovat ilmaisseet toiveensa lisäinformaatiosta. Kehitysehdotus tähän olisi ve-
siosuuskunnan verkkosivujen ajantasaisempi ylläpito sekä sinne lisättävän tiedon kas-
vattaminen. Verkkosivuilla voisi olla myös keskusteluportaali, jossa asukkaat voisivat 
keskustella rakentamiseen liittyvistä asioista ja hallituksen jäsenet pääsisivät vastaa-
maan heidän kysymyksiin. 
 
Tutkimuksesta kävi ilmi, että projektin budjetti ei ole täysin pitänyt. Rakennusvaihe 
jouduttiin keskeyttämään vuodeksi, koska rahoitusta ei saatu ELY-keskukselta ja vesi- 
ja viemäriverkoston käyttömaksut ovat tällä hetkellä pienemmät kuin sen kustannuk-
set. Rahoituksen joustavuuteen Vesiosuuskunta Suonin kannattaa jatkossa kiinnittää 
huomiota ja miettiä vaihtoehtoisia lisärahoituskanavia sen varalta, että joku nykyisistä 
rahoittajista vetäytyy. Kiinteistöjen käyttömaksuja tulisi nostaa välittömästi, jotta tulot 
ja menot saataisiin tasapainoon. 
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7.2 Päätäntä 
 
Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää Vesiosuuskunta Suonin toimintaa ja sen on-
nistumista hankkeessaan rakennuttaa Mäntsälän ja Pornaisten alueen asukkaille toimi-
va vesi- ja viemäriverkosto. Vesiosuuskunta Suonin toimintaa pyrittiin selvittämään 
haastattelemalla hallituksen jäsentä, joka on ollut toiminnassa mukana suunnitteluvai-
heesta lähtien. Haastattelulla pyrittiin keräämään todenmukaista tietoa osuuskunnan 
toiminnasta ja sen vaiheista sekä selvittämään mahdollisia ongelmia, joita on esiintynyt 
projektin edetessä. 
 
Tässä tutkimuksessa käsiteltiin ensin osuuskuntien toimintaa yleensä sekä selvitettiin, 
mitä vaaditaan hyvältä projektilta. Itse tutkimus toteutettiin haastattelemalla puhelimit-
se Vesiosuuskunta Suonin hallituksen sihteeriä. Puhelinhaastattelu valittiin, koska ta-
paamista ei ollut mahdollista järjestää, ja haastattelu haluttiin kuitenkin toteuttaa niin, 
että haastattelijalla oli mahdollisuus esittää heti lisäkysymyksiä, jos niitä tuli.  
 
Haastattelulla saatiin selville niitä asioita, joita lähdettiin selvittämään, haastateltava 
antoi riittävästi tietoa projektin toteuttamisesta sekä hankkeen kuluista. Enemmän tie-
toa jäätiin kaipaamaan itse suunnitteluvaiheesta ja siitä, miten osuuskunta on itse mi-
tannut omaa onnistumistaan. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kattavasti Vesiosuuskun-
ta Suonin toimintaa ja saatiin selville asioita, jotka vaatisivat vielä kehittämistä osuus-
kunnalta sekä ideoita, miten kehittämistä voisi tehdä. 
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Haastattelukysymykset      
  
Taustatietoja 
1) Millaisia tavoitteita projektin alussa asetettiin? 
2) Miten näiden tavoitteiden toteutumista seurattiin? 
3) Olivatko organisaation ns. avainhenkilöt selvillä heti alkuvaiheessa? 
Projektin organisaatio 
1) Hyödynnettiinkö kunnan tarjoamia palveluita? Jos niin miten? 
2) Jos hyödynnettiin, syntyikö siitä kustannussäästöjä? 
3) Tehtiinkö vertailua eri vaihtoehtojen välillä? Esim. kunnan palvelut vs. itse han-
kitut? 
4) Laadittiinko projektin kulusta suunnitelma ja kuka/ketkä sen teki? 
5) Ilmeninkö yllättäviä haasteita suunnitelmaa tehdessä? 
6) Määriteltiinkö hankkeelle budjetti ja aikataulu heti alussa? 
Viestintä ja markkinointi 
1) Miten hankkeesta tiedotettiin alueen kiinteistönomistajille? 
2) Otettiinko idea innolla vastaan vai jouduttiinko markkinoimaan? 
3) Jos markkinoitiin, niin miten? 
4) Miten hankkeen edistyessä on tiedotettu kiinteistönomistajia? 
5) Onko tavoitettu kaikki asianosaiset helposti? 
Suunnittelu 
1) Oliko suunnitelman budjetti ja aikataulu realistinen? 
2) Tehtiinkö riskianalyyseja? 
3) Jos, niin millaisia? 
4) Otettiinko suunnitelmaa tehdessä huomioon muuttuvia tekijöitä, kuten sää-
olosuhteita rakennusvaiheessa? 
5) Oltiinko yhteydessä muihin osuuskuntiin ja selvitetty miten muilla on hankkeen 
läpivieminen onnistunut? 
Toteutus 
1) Tuliko yllättäviä ongelmia? 
2) Jos tuli, niin miten hoidettiin? 
3) Olisiko ongelmat voitu ehkäistä, esimerkiksi ottamalla huomioon jonkin asian 
suunnitelmaa tehdessä? 
4) Sujuiko yhteistyö urakoitsijoiden kanssa hyvin? 
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Arviointi 
1) Valmistuiko hanke suunnitellussa aikataulussa? 
2) Jos ei, niin onko selvillä mikä viivästymisen aiheutti? 
3) Pysyttiinkö budjetissa? 
4) Jos ei, niin miksi ja mistä saatiin lisärahoitusta? 
5) Ollaanko tehty ns. asiakastyytyväisyyskyselyä alueen kiinteistönomistajille 
hankkeen kulusta ja toteutuksesta? 
6) Jos on, niin mitä siitä selvisi? 
7) Onko verkoston ylläpito aiheuttanut yllättäviä kustannuksia? 
8) Oliko hankkeessa riittävästi henkilöitä mukana organisoimassa toimintaa? 
9) Olivatko mukana olleet henkilöt nk. vapaaehtoistyöntekijöitä vai maksettiinko 
heille palkkaa? 
10)  Oliko hankkeella rakennusvaiheessa säännöllistä seurantaa kuluista ja aikatau-
lusta ja miten seuranta toteutettiin? 
11)  Jälkikäteen ajatellen, olisiko jotain voinut tehdä toisin? 
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VARSINAINEN KOKOUS V. 2010  
 
 
Aika 25.5.2010 klo 18.30 – 20.10  
Paikka Jokelanseudun kerhotalo, Jussilanmäki 3, Mäntsälä  
Läsnä Kokouksessa oli läsnä 46 osuuskunnan jäsentä, liite 1.  
1. Kokouksen avaus Kokouksen avasi Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Veijo 
Peltola,  
joka piti avauspuheenvuoron. Samalla hän ehdotti, että jokaiselle  
osuuskunnan jäsenelle postitettua kokouskutsua käytetään esityslistana.  
 
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkasta-
jaa  
sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa  
 
Ehdotettiin puheenjohtajaksi Jyrki Kosonen, sihteeriksi Jukka Vainio ja  
pöytäkirjantarkastajiksi Eija Kurvi ja Kari Lehtiranta. Pöytäkirjantarkastajat  
toimivat myös tarpeen vaatiessa ääntenlaskijoina.  
 
Päätös  
Hyväksyttiin  
 
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen 
määräämällä  
tavalla ja onko kokous muutoin laillinen  
 
Kokouskutsu on julkaistu Tuusulanjärven Viikkouutisissa 12.5.2010 (liite  
Liite 2 
  2 (5) 
 
 
2), mikä on yli viikkoa ennen kokousta ja jokaiselle osuuskunnan jäsenelle  
on postitettu kokouskutsu (liite 3).  
 
Ehdotettiin hyväksyttäväksi  
 
Päätös  
Hyväksyttiin  
 
4. V.2009 tilikausi  
Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelli-
seltä  
tilikaudelta  
Kokouksen sihteeri esitteli toimintakertomuksen v.2009, tuloslaskelman,  
taseen erittelyineen ja tilintarkastuskertomuksen. Keskusteltiin v.2009 tilinpäätöksestä,  
mikä osoitti tappiota 145 432,91 €.  
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5. Tilinpäätöksen vahvistus  
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta  
 
Ehdotettiin tilinpäätöksen vahvistamista.  
Päätös Hyväksyttiin  
 
6. Vastuuvapauden myöntäminen  
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä  
 
Ehdotettiin vastuuvapauden myöntämistä. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet  
keskusteluun.  
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Päätös  
Hyväksyttiin  
 
7. Tilikauden ylijäämä  
Päätetään ylijäämän käyttämisestä  
 
Hallitus ehdottaa yleiskokoukselle alijäämän 145 432,91 €:n kirjaamista  
voitto- ja tappiotilille.  
 
Päätös  
Hyväksyttiin  
 
8. V.2009 palkkiot  
Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaukset  
sekä tilintarkastajien palkkiot  
Ehdotettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 65,00 €/kokous, puheenjohtajalle  
ja sihteerille 50% korotus ja matkakorvaukset yleisen taksan  
mukaan, tällä hetkellä 0,45 €/km. Hallituksen palkkioissa noudatetaan  
Mäntsälän kunnan kunnanhallituksen ja valtuuston linjaa. Muista  
hallituksen jäsenten tekemistä töistä maksetaan 15,00 €/h sekä matkakorvaus  
0,45 €/km. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.  
 
Päätös  
Hyväksyttiin  
 
9. V.2010 toimintasuunnitelma ja talousarvio  
Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio  
Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2010. Talousarviosta  
ja toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja kokous ehdotti  
niiden hyväksymistä.  
Päätös Hyväksyttiin  
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10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä  
Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä  
 
Kokous keskusteli hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä ja  
ehdotti, että hallitukseen kuuluu edelleen viisi varsinaista jäsentä ja yksi  
varajäsen. Samalla kokous ehdotti että varajäsen kutsutaan kaikkiin hallituksen  
kokouksiin.  
 
Päätös  
Hyväksyttiin  
 
11. Hallituksen jäsenten valinta  
Valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet hallitukseen  
 
Hallituksen jäsenistä erovuorossa on Martti Vuori. Hallituksen varajäsen  
valitaan vuosittain. Kokous ehdotti Sakari Pietilää hallituksen jäseneksi  
ja hallituksen varajäseneksi ehdotettiin Martti Vuorta. Samalla kokoukselle  
ilmoitettiin, että osuuskunnan sääntöjen mukaisesti Mäntsälän kunnan  
valitsemana jäsenenä jatkaa Marja-Leena Mäkipää, ja Pornaisten  
kunnan valitsemana jäsenenä jatkaa Juha Virkki.  
 
.  
 
Päätös  
Hyväksyttiin  
 
12. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta  
Valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan 
tilikauden  
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hallintoa ja tilejä  
Ehdotettiin tilintarkastajiksi Raimo Jantunen ja htm Pentti Komonen ja  
 
varatilintarkastajiksi Juhani Aunola ja Anne Ålberg.  
Päätös Hyväksyttiin  
 
13. Osuuskuntakokouksen kutsu  
Määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan  
Ehdotettiin käytettäväksi ilmoituslehtenä Tuusulanjärven Viikkouutiset  
ja ehdotettiin kirjallinen kutsu hallituksen tehtäväksi kaikille jäsenille.  
Päätös Hyväksyttiin  
 
14. Muut asiat  
Keskusteltiin vilkkaasti jäsenistöä kiinnostavista verkostoon liittämisen  
ja liittymisen käytännön asioista. Samoin keskusteltiin urakoinnissa tapahtuvista  
virheistä ja puutteista. Hallitus ottaa asiat esiin seuraavissa  
työmaakokouksissa. Keskustelua herätti myös hallituksen tekemä päätös  
 
